

**Tor Penyusunan Renstra
Universitas Mulawarman 2015-2019**

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penyusunan renstra Unmul 2015-2019 dilaksanakan melalui kegiatan rembuk kampus kemudian dilanjutkan dengan metode FGD (Focus Group Discussion) dengan melibatkan semua elemen dalam lingkup Universitas Mulawarman agar renstra yang dihasilkan lebih partisipatif dan aspiratif. Hasil rembuk kampus dan FGD akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi masukan kepada tim penyusun renstra untuk diolah menjadi sebuah dokumen renstra universitas.

2. Tahapan Kegiatan

- a. Membentuk tim penyusun Renstra Unmul 2015-2019
- b. Mengadakan rembuk kampus
- c. Menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion)
- d. Pengolahan dan validasi data (pemantapan)
- e. Penyusunan
- f. Pengesahan
- g. Penyusunan laporan dan penggandaan dokumen
- h. Sosialisasi hasil

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2015 bertempat di Universitas Mulawarman Samarinda dan di Balikpapan (pada saat penyusunan/finalisasi)

4. Peserta/pihak yang terlibat (unit kerja)

Sebagai rangkaian dari kegiatan penyusunan renstra dilaksanakan rembuk kampus dan FGD dengan melibatkan semua unsur dalam lingkup Universitas Mulawarman yang terdiri dari :

- a. Para Dekan Fakultas
- b. Para Wakil Dekan
- c. Para Ketua Lembaga
- d. Direktur Pascasarjana
- e. KPS Pendidikan Magister (S2)
- f. KPS Pendidikan Doktor (S3)
- g. Para Kajur/Ketua Program studi
- h. Ketua SPI
- i. Para Ketua/Kepala UPT
- j. Para Kepala Biro
- k. Para Kabag/Kasubag

5. Biaya

Estimasi anggaran kegiatan sebesar Rp. ,-


(.....) dengan rincian sebagaimana terlampir. Sumber anggaran berasal dari Universitas Mulawarman

6. Penutup


Demikian kerangka kerja (*Term of Reference*) ini disusun sebagai acuan dalam melakukan penyusunan renstra Universitas Mulawarman 2015-2019.

Semoga rencana ini mendapat dukungan dan dapat terlaksana dan berjalan sebagaimana yang diharapkan dan senantiasa mendapat ridha Allah, SWT, Amin....

ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (R B A)



ALUR PROSES RENCANA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN



PROSES PENYUSUNAN RBA

Penyusunan RBA tahunan dengan mengacu kepada Renstra Strategis Bisnis lima tahunan RBA tahunan disusun pada bulan Oktober s/d Desember setiap tahun berdasarkan :

1. Berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya
2. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat (SPP/UKT), badan lain dan APBN.

Penyusunan RBA dilakukan setelah mendapatkan pagu definitif dari Dikti, yang kemudian disampaikan kepada fakultas/unit untuk menyusun RBA perkegiatan.

Fakultas/unit menyusun RBA perkegiatan sesuai pagu dananya, lalu disampaikan ke Rektor untuk mendapat persetujuan.

Selanjutnya RBA dari semua Fakultas/unit dikompilasi menjadi satu RBA tahunan Universitas yang harus disahkan dan ditanda tangani Ketua dan anggota Dewas.